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1.-ANTECEDENTES

El Programa para el desarrollo de la Actuacién Integrada de la Unidad de Ejecucién N2 12 del
PGOU de Albal fue tramitado y aprobado en el marco de la Ley 6/1994 de la Generalitat
Valenciana reguladora de la Actividad Urbanistica (LRAU), y fue aprobado y adjudicado en su
condicion de agente Urbanizador a A.l.U “POLIGONO JUAN PERIS”.

Desde la aprobacion y adjudicacion del Programa y durante la ejecucién del mismo han
acaecido diversas circunstancias que motivan a este Agente Urbanizador a la formulacidn del
presente documento de retasacién de cargas con el objeto de actualizar y ajustar a la realidad
las cargas de urbanizacién del Sector, adaptando la correspondiente cuenta de liquidacién
provisional a los gastos realmente producidos por la ejecucion del sector.

A continuacion se exponen de forma resumida los antecedentes mas relevantes relacionados
con el Programa para el desarroilo de la actuacién Integrada de esta Unidad de Ejecucion y en
los que se ampara la presente memoria de retasacion:

El Programa de Actuacién Integrada de esta Unidad de Ejecucién respecto a la conexidn
exterior de su red interna de distribucién eléctrica no se adapta técnica y presupuestariamente
a la planificacion actual de la infraestructura general eléctrica de la compafiia IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA, SAU, infraestructura que ha sido definida por el Ayuntamiento de
Albal con posterioridad a la aprobaciéon del Programa mediante:

e Plan Fspecial de Infraestructuras eléctricas del Municipio para la “ejecucién de Red de
Media Tensidn de Abastecimiento al municipio desde la subestacién Eléctrica sita en el
propio término municipal” aprobado por el Ayuntamiento de Albal en sesidn de 27 de
noviembre de 2008 (BOP de Valencia n2 24 de 29 de enero de 2009).

e Proyecto Técnico de Construccion de 8 lineas subterraneas trifasicas a 20kV desde las
celdas de la futura S.r. Albal hasta los distintos CT y R de tberdroal SAU, necesarios
para dotar de suministro eléctrico a las diversas Unidades de Ejecucion a desarrollar en
el término municipal de Albal, que fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de
Albal en su sesidn de fecha 31 de julio de 2008 (BOP namero 252, de 22 de octubre de
2008).

o Proyecto ajustado en su FASE 1 correspondiente a las Unidades de Ejecucion 1, 2, 3, 7,
10.1, 10.2, 10.3 y 12, aprobado inicialmente tal ajuste por el Pleno del Ayuntamiento
de Albal en su sesion de 2 de julio de 2009, aprobacion elevada a definitiva por
transcurso del plazo de infermacién publica sin alegacicnes con efectos de 2 de
septiembre de 2009 (BOP Valencia n2 225, 22 de septiembre de 2009)

Para la ejecucién de la citada Fase 1, con fecha 26 de junio de 2009, los agentes urbanizadores
de las Unidades afectadas, entre los que se encuentra esta Unidad suscribieron convenio de
colaboracion para el desarrelle simultdnec de la infraestructura eléctrica exterier y comun a
dichas unidades de ejecucidn, seglin proyecto aprobado.




Tras el referido acuerdo plenario, los agentes urbanizadores de la Unidades afectadas por la
Fase 1 del Proyecto de Infraestructura eléctrica deben ejecutar en el marco de su programa las
referidas obras no previstas en los programas inicialmente aprobados, teniendo dichas obras la
condicién de objetivo imprescindible de la programacidn y siendo por tanto repercutibles a los
propietarios de suelo.

Los agentes urbanizadores de las Unidades de Ejecucion 1, 2, 3, 10.1, 10.2, 10,3 y 1, ante los
hechos acaecidos y siendo los agentes urbanizadores los que, en el &mbito de las obligaciones
de programacion de sus respectivas unidades, deberdn acometer y sufragar las obras de ta red
de abastecimiento eléctrico a sus Unidades, adaptan a las circunstancias actuales, el convenio
suscrito el dia 26 de junio de 2009, modificando, en cuanto a los Agentes Urbanizadores
afectados por la modificacién, lo referido a la financiacién de las obras, y obligaciones
econdémicas de sus respectivos ambitos, estableciendo los plazos y forma de tramitacién de los
correspondientes instrumentos que permitan la financiacién y repercusion a los propietarios
de la carga derivada de la ejecucion de dicha infraestructura eléctrica. Convenio de
colaboracién que ha sido aprobado por Pleno del Ayuntamiento de Albal de 29 de julio de
2011y suscrito por agentes urbanizadores y Ayuntamiento de Albal,

Por tanto, sera necesario, con el obhjeto de financiar los costes derivados de la ejecucion de las
obras de infraestructura eléctrica exterior proponer y tramitar la presente retasacion de
cargas, de conformidad con las justificaciones y condiciones establecidas en la presente
memoria

2.-DETERMINACION DE LA LEGISLACION APLICABLE.

En el presente caso nos encentramos con un programa de actuacion integrada tramitado y
aprobado de conformidad con las determinaciones de la ley reguladora de la actividad
urbanistica {LRAU}, por tanto es necesario para determinar la legislacion apticable al
procedimiento de retasacion de cargas, objeto del presente documento, referirnos a las
disposiciones transitorias tanto de la Ley 16/2005 Urbanistica Valenciana (LUV} como del
Reglamento de Qrdenacion y Gestién Territorial y Urbanistica (ROGTU.)

De esta manera, |a Disposicién Transitoria Primera de la LUV se refiere a la legislacidn aplicable
en los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley, no tenemos que olvidar
que en el caso que nos ocupa el Programa de Actuacion Integrada fue aprobado y adjudicado
con anterioridad a la entrada en vigor de la LUV, dicho esto, pasamos a citar dicha Disposicidn:

“1. Los procedimientos urbanisticos, sea cual sea su denominacion o naturaleza, inicindos antes
de la entrada en vigor de la presente Ley, se regirdn por la legislacion anterior siempre que
hubiera concluido el tramite de informuacion piblica, cuando el tramite fuera preceptivo.




“2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los programas de actuacion integrada
iniciados antes de la entrada en vigor de g presente Ley se regirdn por la legislacién anterior
siempre que hubieran sido objeto de aprobacion municipal o, no habiendo sido objeto de
aprobacion municipal, haya vencido el plazo madximo para emitir resolucion expresa sobre
dicha aprobacidn establecido en la Ley 6/1994...” En caso contrario tendrdn que tramitarse
nuevamente conforme a lo que establece esta Ley, conservindose aquellos actos que por su
naturaleza, contenido y finalidad sean compatibles con lo que dispone esta Ley”

La regla especial del derecho transitorio prevista en este apartado 22 para los Programas de
Actuacidn Integrada consiste en someterlos a la LRAU cuando, a la fecha de entrada en vigor
de la LUV, ya hubiesen sido objeto de aprobacién municipal,

Por su parte la Disposicion Transitoria Tercera del ROGTU contempla los procedimientos de
programacion en los que la Alternativa Técnica y la Proposicidn Juridico-Econdmica hubieran
sido objeto de aprobacién definitiva con anterioridad a la entrada en vigor de la LUV, esta
Disposicion preve:

“Los procedimientos de programacion en los que la Alternativa Técnica y la Proposicion Juridico
Econgmica hubieran sido objeto de aprobacion definitiva con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley Urbanistica Valenciana, se regiran en su cumplimiento y ejecucion por lo previsto en
la Ley Reguladora de la Actividad Urbanistica, por la gque se seguiran las siguientes
actuaciones:... e} El contenido, tramitacion y aprobacion del Proyecto de Reparcelacion, si ese
Proyecto hubiese formado parte de la Afternativa Técnica aprobada y hubiese sido objeto de
aprobacién junto con elia. En otro casg, su contenido, tramitacién y aprobacion se regira por la
Ley Urbanistica Valenciana, of igual que los eventuales expedientes de retasacion”.

En conclusion y consecuentemente con las disposiciones transitorias relacionadas,
consideramaos que la normativa aplicable al presente procedimiento de retasacion de cargas
debe ser, respecto a su contenido documental y procedimiento la Ley 16/2005, de 30
diciembre, Urbanistica Valenciana {LUV) v el Decreto 67/2006, de 12 de mayo, del Consell, por
el que se aprueba el Reglamento de Ordenacién y Gestidn Territorial y Urbanistica (ROGTU),
modificado por el Decreto 36/2007, por aplicacidén de la Disposicion Transitoria Tercera del
ROGTU, siendo no obstante respecto al marco limitative de la retasacion aplicable la Ley
6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanistica en la Comunidad Valenciana, dado que el
Programa se aprohé vigente la LRAU y es este instrumento a través de su propaosicion juridico-
econémica quien introduce las determinaciones que concretan la posible futura retasacion,
Programa valido y al que es de aplicacion la LRAU de cenformidad con la Disposicion
Transitoria Primera apartado 12 de la LUV.

3- REGULACION LEGAL DE LA RETASACION DE CARGAS.
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Regulacion legal de los costes gue pueden ser objeto de retasacion y motivos gue amparan la
retasacion

De conformidad con el articulo 67.3 LRAU:

“ Con motivo de la aprobacién del Proyecto de Urbanizacion o de sus reformados se podrd
modificar la prevision inicial de cargas estimada anteriormente en el Programa, siempre que la
variocion obedezca a causas objetivas cuya previsidn no hubiera sido posible para el
urbanizador la comprometerse o ejecutar la actugcion. La retasacion de cargas no podrd
suponer modificacion o incremento en la parte de ellas correspondiente al beneficio
empresarial del Urbanizador por la promocion de la Actuacion”

Por tanto la base de la retasacién la encontraremos en los costes contenidos en la proposicion
juridico-economica aprobada que constituyen las cargas de urbanizacion que todos los
propietarios dehen retribuir al urbanizador, excluido el beneficio del urbanizador.

Por su parte, la presente retasacidn de cargas se ampara en la concurrencia de una causa
objetiva e imprevisible al tiempo de aprobacién dei Programa, causa que legitima, de
coanformidad con el articulo 67.3 LRAU la misma.

Por tanto, partiendo como base sobre la que operara la retasacién de los costes contenidos en
la proposicién juridico econdmica aprobada, esta se verad incrementada en los costes
necesarios para poder financiar la dotacidn a la unidad de ejecucion del servicio basico de
suministro eléctrico con las obras de conexion exterior de la red interna de distribucidn
eléctrica, de conformidad con las obras definidas en el proyecto ajustado FASE 1 del Proyecto
Técnico de Construccion de 8 lineas subterraneas trifasicas a 20kV desde las celdas de la futura
S.R. Albal hasta los distintos CT y R de lberdrola SAU, en la parte proporcional que le
corresponde al ambito del Programa de Actuacion Integrada de esta Unidad de Ejecucidn,
seglin convenio de colaboracion suscrito entre los agentes urbanizadores de las unidades de
ejecucidén 1, 2, 3,10.1, 10.2, 10.3 y 12,

Todo ello por no haber podido preverse en el tiempo de aprobacién del programa las referidas
obras que son consecuencia de la aprobacién posterior del mencionado Plan Especial de
Infraestructuras eléctricas del Municipio y Proyecto técnico de construccion, que definieron,
con caracter posterior a la aprobacion del Programa, los elementos necesarios de conexidn
exterior.

Por tanto concurriendo causa objetiva e imprevisible en el tiempo de aprobacion del Programa
queda justificada la legitimacidn de la retasacion de cargas cuyo objeto serd la financiacion de
las mencionadas obras no previstas en el momento de la programacién y que por su caracter
de objetiva imprescindible de la programacién son repercutibles sobre los propietarios de
suelo del ambito del programa.

Regulacian legal de los limites cuantitativos de la retasacidn




De conformidad con el articulo 29.10 de la LRAU:

“.. Las decisiones publicas que alteren el desarrolio de la Actuacién Integrada variando las
previsiones del programa comportardn las compensaciones econdmicas que procedan para
restaurar el equilibric econdmico de la Actuacion a fovor de la Administracion o del
adjudicatario. Cuando estas alteraciones, por su importancia, afecten en mds de un 20% el
coste de los compromisos y las obligaciones asumidos por el adjudicatario, se resolverd lu
adjudicacion, salvo que, por el estado de desarrollo de la actuacién, ello lesione los intereses
publicos o que, para la mejor satisfaccion de éstos, se alcance acuerdo entre las partes
afectadas que permita proseguir la actuacion”,

Por tanto, el articulo referido contempla con cardcter excepcional la posibilidad de exceder del
limite del 20% siempre que:

- A causa del estado de desarrollo de la actuacién, la resolucion del Programa sea lesiva para el
interés publico.

- Que proseguir con la actuacion satisfaga mejor el interés publico, siempre que exista acuerdo
entre las partes, en este caso Agenle Urbanizador y Ayuntamiento.

De esta manera, si la alteraciéon del programa como consecuencia de la variacién de las
previsiones de programacién incrementa el importe de las cargas previsto en la Proposicidn
Juridico-Econémica en mas de un 20%, el Urbanizador tiene la facultad de renunciar a la
adjudicacion, instando la resolucion del contrato. No obstante tal y como regula el articulo
mencionado, es cbvio y patente en el casoe gque nos ocupa:

- El avanzado estado de desarrollo de la actuacion y los desembolsos econémicos realizados ya
a través de la liquidacion de cuotas por parte de los propietarios

- La dilacién en el tiempo e incremento de coste que supone la paralizacion

- Que la variacion de la prevision del programa es consecuencia de la necesidad de dotar a Ia
Unidad de un servicio bdsico, como es el suministro eléctrico, en condiciones de conexion
adecuadas para su puesta en funcionamiento.

- Que nos encontramos ante la necesidad de realizar unas obras que constituyen objetivo
imprescindible de la programacién,

Que en base a todo ello

1.- La resolucidn del programa es claramente lesiva para el interés publico
2.- Que existe acuerdo entre la Administracidn y este Agente Urbanizador para proseguir con
la actuacidn,

En conclusion, el agente urbanizador v la administracién han acordado proseguir con la
programacién para la mejor satisfaccion del interés publico no operando por tanto la
limitacion










5 -CIRCUNSTANCIAS QUE MOTIVAN LA RETASACION E IMPORTE JUSTIFICADO DE LAS
MISMAS.

La presente Memoria de retasacién se justifica, como ya hemos indicado, en la concurrencia
de una causa objetiva e imprevisible al tiempo de aprobacién del Programa, causa que
legitima, de conformidad con el articulo 67.3 LRAU la misma.

El Programa de Actuacidn Integrada de la Unidad de Ejecucién N2 12 del PGOU de Albal
respecto a la conexidn exterior de su red interna de distribucién eléctrica no se adapta técnica
y presupuestariamente a la planificacion actual de la infraestructura general eléctrica de fa
compafiia IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, SAU, infraestructura que ha sido definida por
el Ayuntamiento de Albal con posterioridad a la aprobacion del Programa.

Por tanto, partiendo, como base sobre la que operard la retasacion, de los costes contenidos
en la proposicion juridico econdmica aprobada, esta se vera incrementada en los costes
necesarios para poder financiar la dotacién a la unidad de ejecucién del servicio basico de
suministro eléctrico con las obras de conexidn exterior de la red interna de distribucién
eléctrica, de conformidad con las obras definidas en el proyecto ajustado FASE 1 del Proyecto
Técnico de Construccidn de 8 lineas subterraneas trifasicas a 20kV desde las celdas de la futura
S.R. Albal hasta los distintos CT y R de Iberdrola SAU, en la parte proporcional que le
corresponde al dmbito del Programa de Actuacidn Integrada de esta Unidad de Ejecucién,
seglin convenio de colaboracion suscrito entre los agentes urbanizadores de las unidades de
gjecucién 1, 2, 3, 10.1, 10.2, 10.3 y 12.

Todo ello por no haber podido preverse en el tiempo de aprobacion del programa las referidas
obras que son consecuencia de la aprobacion posterior del mencionado Plan Especial de
Infraestructuras eléctricas del Municipio y Proyecto técnico de construccidn, que definieron,
con caracter posterior a la aprobacion del Programa, los elementos necesarios de conexién
exterior.

Por tanto seran documentos base de la presente retasacidn de cargas y gque deberdn
entenderse como parte integrante del mismo:

- Las obras definidas en el proyecto ajustado FASE 1 del Proyecto Técnico de Construccion de 8
lineas subterraneas trifasicas a 20kV desde las celdas de la futura S.R. Albal hasta los distintos
CTy R de Iberdrola SAU- Documento de soporte técnico de la presente retasacién que define y
cuantifica las obras.

- El convenio de colaboracién para el desarrollo simultdnec de la infraestructura eléctrica
exterior y comun a dichas unidades de ejecucion, aprobado de fecha 26 de junio de 2009 y
posterior aprobado por pleno de 29 de julio de 2011- Documento que da soporte entre otros
al criterio de reparto de los costes y gastos necesarios para financiar la ejecucion de las obras
de infraestructura eléctrica exterior, que de forma conjunta han acordado acometer los
agentes urbanizadores de las unidades de ejecucién 1, 2, 3,10.1, 10.2, 10.3 y 12.

Por tanto, las partidas de costes y gastos que conforman la presente RETASACION vy que
suponen variaciéon respecto al presupuesto inicial contenido en la proposicién econdmica
aprobada son los siguientes:
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A) Honorarios profesionales

Los honorarios profesionales ascienden a un total de 2.298,50 € ( este importe global
corresponde a un 5,77 por 100 del coste de ejecucion por contrata de las obras nuevas
necesarias carrespondientes al anillo eléctrico Fase 1, que motivan la retasacidn).

En esta partida se contemplaran los siguientes conceptos:
A.1. Honorarios profesionales por redaccidn del Proyecto Técnico de construccion de 5 lineas

subterraneas trifasicas a 20kV desde la S.T. Albal hasta los distintos CT v R, proyecto adaptado
Fase 1.

De conformidad con los acuerdos alcanzados con Iberdrola y el Ayuntamiento de Albal, estos
honorarios son asumidos por |berdrola, no teniendo repercusion alguna en los agentes
urbanizadores y por ende en los propietarios afectados.

A.2. Honorarios profesionales por |a redaccién del documento de retasacidn de cargas,

De conformidad con el convenio de colaboracidn suscrito entre los agentes urbanizadores y el
Ayuntamiento de Albal, y con el objeto de viabilizar las obras necesarias para dotar a las
unidades de ejecucién firmantes del mismo ha sido necesaria la contratacion de la redaccidn
de un proyecto de retasacidn de cargas.

Los honorarios profesionales por la redaccian del referido proyecto de retasacion de cargas,
encargados a tercero, asciende a la cantidad de 961,19 € { este importe corresponde a un 2,3
por 100 del coste de ejecucidn por contrata de las obras nuevas necesarias correspondientes
al anillo eléctrico Fase 1, que motivan la retasacién).

A.3. Honorarios profesionales correspondientes a la  direccién de obra eléctrica
correspondiente al proyecto Fase 1 adaptada.

Las honorarios profesionales por los trabajos correspondientes a Direccion de obra y
Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras eléctricas exteriores que de forma conjunta
han acordado acometer los agentes urbanizadores de las Unidades de Ejecucion 1, 2, 3,10.1,
10.2, 10.3 y 12, han sido encargados a tercero. Su contratacion estd prevista en el importe
total de 70.944,08 €.

Dado que dicho trabajo es encargado de forma conjunta por los agentes urbanizadores
relacionados el coste de los mismos se repartird entre éstos de forma proporcional a la
potencia bruta que de conformidad con el proyecto le ha sido asignada a cada Unidad, todo
ello de conformidad con el convenio de colaboracidn suscrito.

AT




AGENTE URBANIZADOR sector potencia % participacion
AGRUPACION DEINTERES URBANISTICO SECTOR 1,1,B RESIDENCIAL JUE 1 (Sector 1.1.B} 22,171 30,62%
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO LA BALAGUERA UE 2 [Sector 1.1.A) 16,047 22,16%
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO BRA!; DEL VICARI UE 3 {Sector 2.A). 20,539 28,36%
PROMODERN ERIAL, 5.L UE 10.1. 3,854 5,32%
AGRUPACION DE INTERES URBANISTCO JUAN ESTEVE UE10.2 5,439 7,51%
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO CAMI DE LA MARJAL UE 10.3 2,998 4,14%
AGRUPACION DE {NTERES URBANISTICO POLIGONG JUAN PERIS UE 12 1,365 1,89%

72,413 100,00%

En base al mismo le corresponde al agente urbanizador de esta Unidad de Ejecucion un 1,89 %
del total, por lo que los honorarios profesionales por Direccion de Obra para esta Unidad
ascienden a la cantidad de 1.337,31£ ( este importe corresponde a un 3,2 par 100 del coste de
ejecucion per contrata de las obras nuevas necesarias correspondientes al anillo eléctrico Fase
1, que motivan fa retasacion).

A.4. Honorarios profesionales correspondientes a la contratacién del Organismo de Control de
Calidad designado por Iberdrola {OCA)

Se han estimado por este concepto para el control de calidad correspondiente a las obras
; eléctricas exteriores que de forma conjunta han acordado acometer [os agentes urbanizadores
de las Unidades de Ejecucion 1, 2, 3,10.1, 10.2, 10.3 y 12 |a cantidad alzada de 6.000 €. Al igual
que en el apartado anterior este coste se repartird entre los agentes urbanizadores de forma
proporcional a la potencia bruta que de conformidad con el proyecto le ha sido asignada a
cada unidad, todo ello de conformidad con el convenioc de colaboracion suscrito.

En base al mismo le correspende al agente urbanizador de esta Unidad de Ejecucion un 1,89%
del total, per lo que los honorarios profesicnales por Control de Calidad de la Obra para esta
Unidad ascienden a la cantidad de 113,10€ (este importe corresponde a un 0,27 por 100 del
coste de ejecucién por contrata de las obras nuevas necesarias correspondientes al anillo
eléctrico Fase 1, que motivan la retasacion).




B} Coste obra urbanizadora

B.1. Obras de urhanizacion exterior fase 1

El coste de las obras civiles, valoradas segln el Presupuesto de Contrata que figura en el
Proyecto ajustado en su FASE 1 correspondiente a las Unidades de Ejecucion 1, 2, 3, 7, 10.1,
10.2, 10.3 y 12, elevado a definitivo el proyecto ajustado, segdn lo acordado por el Pleno del
Ayuntamiento de Albal en su sesion de 2 de julio de 2009, con efectos de 2 de septiembre de
2009 (BOP Valencia n® 225, 22 de septiembre de 2009) asciende a:

- Presupuesto de ejecucion material (PEM) 2.910.980,00 euros
- Gastos Generales {GG) 378.427,00 euros
- Beneficio Industrial del Constructor {B!). 174.659,00 euros
- TOTAL PRESUPESTO CONTRATA 3.464.066,00 euros

No obstante lo anterior, iniciado el proceso de contratacidn de las obras, el precio objetivo de
cantratacién es inferior al precio contenido en el proyecto, por lo que a efectos de la presente
previsidn de cargas se considera una baja sobre el mismo del 36%, de lo que resulta:

- Presupuesto de ejecucidn material (PEM) : 1.863.027,20 euros
- Gstos Generales (GG) 242.193,54 euros
- Beneficio Industrial del Constructor (Bl). 111.781,63 euros
- TOTAL PRESUPESTO CONTRATA 2.217.002,37 euros

Al igual que en tos apartado anterior este coste se repartira entre los agentes urbanizadores de
forma proporcional a la potencia bruta que de conformidad con el proyecto le ha sido asignada
a cada unidad, todo ello de conformidad con el convenio de colaboracidn suscrito.

En base al mismo le corresponde al agente urbanizador de esta Unidad de Ejecucion un 1,89 %
del total, por lo que los costes de la obra de infraestructura eléctrica exterior para esta Unidad
ascienden a la cantidad de 41.790,95 €

C) Gastos generales y de gestion

En este apartado se contemplan los gastos de tramitacion del expediente de retasacion,
Registro, publicaciones, notificaciones, etc y resto de gastos generales y de gestidn propios de
la estructura del urbanizador, necesario o consecuencia de la gestidn de las obras de
infraestructura eléctrica y que asciende a la cantidad de 3.094 €. Estos gastos de gestion del
urbanizador, calculados en un porcentaje de lo que represente la suma de las partidas
correspondientes a conceptos anteriores y que supone un 7% del coste de obra de
urbanizacién del anillo eléctrico fase 1y honorarios profesionales










6.- CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL TRAS LA RETASACION

Tras la retasacion practicada la Cuenta de Liquidacion provisional del proyecto queda de la
siguiente forma.

Se adjunta CUENTA DE LIQUIDACION PROVISIONAL modificada tras la retasacién practicada.




7.- NUEVAS CARGAS DE URBANIZACION Y SU IMPOSICION

Asi pues y expuestos los condicionantes que justifican los sobrecostes sufridos en la ejecucién
de las obras de urbanizacidn, el importe a retasar que serd objeto de nueva impesicidn de
cuotas a los propietarios asciende a: 47.636,04 € mas el IVA correspondiente, lo que hace un
total de 56.210,53 €

Asi las cosas, se establece pues, en el cuadro adjunto, “Cuadro 1” la repercusion a cada
propietario en funcién de su aprovechamiento, del importe objeto de RETASACION que como
carga de urbanizacion debera ser repercutida a los propietarios a través de las
correspondientes cuotas de urbanizacion.

Dado el estado de avance del Programa y dado que el importe de retasacién es un importe
individualizable del resto de cargas del programa, por ser consecuencia Unica y exclusiva, tal y
como ha quedado justificado en la memoria, de la ejecucidon de las infraestructuras definidas
en la denominada Fase 1 del Proyecto técnico de Construccidn necesarios para dotar de
suministro eléctrico a las Unidades de Fjecucion 1, 2, 3,7, 10.1, 10.2, 10.3 y 12, a desarrollar en
el término municipal de Albal, cbras éstas de conexion precisas para cumplir los objetivos de la
programacion, a las cuotas ya aprobadas administrativamente y giradas a los propietarios, se
adicionaran de forma individualizada y con el concepto “cuota de urbanizacién retasada para
la ejecucicn de la red de media tension de abastecimiento en la parte correspondiente a esta
Unidad de Ejecucién” las cuotas necesarias para financiar fas mismas.

Por tanto, el: presente apartado tiene come fin posibilitar la aprobacidn por parte del
Ayuntamiento de Albal, de las cuotas de Urbanizacidn retasadas y su imposicién a los
propietarios.

Asi, el objeto, sera pormenorizar los criterios utilizados a la hora de fijar la imposicién de las
cuotas retasadas, estableciendo la forma de su liguidacion, detallando cuantia v periodo para
su liquidacidn a los propietario, previa la preceptiva aprobacién municipal.

A los efectos indicados y para su tramitacién conjunta con el expediente de RETASACION DE
CARGAS, de forma adjunta a la presente memaoria justificativa de la retasacidon se ha elaborado
una MEMORIA Y CUENTA DETALLADA PARA LA IMPOSICION DE LAS CUOTAS DE
URBANIZACION DERIVADAS DE LA RETASACION DE CARGAS CONSECUENCIA DE LA
EJECUCION DE LA RED DE MT DE ABASTECIMIENTO, ENTE OTRAS, A LA UNIDAD DE
EJECUCION N2 12 DEL MUNICIPIO DE ALBAL DESDE LA SUBESTACION ELECTRICA, memoria
que servird de base para su distribucion y posterior liquidacion a los propietarios, quedando
vigentes e inalteradas, en su caso, las cuotas de urbanizacion aprobadas con caracter previo a
la presente retasacién.




Cuadro 1.- Repercusion por propietario del importe total de RETASACION, de forma
proparcional a su aprovechamiento

TITULAR PARCELA Finca % REPARTO IMPORTE
ADJUDICAD | registral RETASACION
Retasacion VA Total
*AGRIOS Y NAVES, S.L. 5,6,15 22764,22765, 6,78% 3.229,72 {581,35 3.811,07
* AGUSTIN GRADOLIPUCHADES 26-B 22785 3,30% 1.571,99 |782,96 1.854,95
_"AMREUNIDOS, S.L. 37 22796 1,55% 738,36 |132,90 871,26
*ANTONIA OLMOS CARBONELL 38 22797 1,41% 671,67 120,90 792,57
* CARMELO SILVINO ALAPONT RAMON 7 22766 4.44% 2.115,04 380,71 2.495,75
*CERVERA CASTRO ALMINANA, S.L. 29,P29 22788 1,06% 504,94 90,85 595,83
16,23,27  |22775,22781, 4.782,66 |860,88 5.643,54
*ELVIRA NAYA TORROME 22786 10,04%
*EUGENIA PERIS SANCHIS 19 22778 2,95% 1.405,26 252,95 1.658,21
_ 24,28,40,39 |22782,22787 7.793,26 |1402,7% 9.196,04
*FUND. M2 ANTONIA CLAVEL DE LA C.V. 22799,22798 16,36%
* GERMAN FIDEL MARCO MATEQO 3,134 22762,22772 1,81% 862,21 155,20 1.017,41
*GILRIB, S.L. 9,41 22768,22800 3,50% 1.667,26 |300,11 1.967,37
*HERMANOS PERIS, C.B. 21 22780 2.48% 1.181,37 |212,65 1.394,02
*BERDROLA DIST.ELECTRICA, S.A.U. 20 22775 0,07% 33,35 |6,00 39,35
*INVERSER GARCIA ALONSO, S.L. 26 22784 4,99% 2.377,04 427,87 2.804,91
*ISABEL OLMOS CARBONELL 38 22797 1.41% 671,67 |120,90 792,57
*JOSE M? PERIS CHUST 1,12 22760,22771 1,26% 600,21 |108,04 708,25
*JOSE SANZVALERO 3,134 22762,22772 3,60% 1,714,9C {308,568 2,023,58
15,2536 |22774,22783, 747,89 [134,62 882,51
" JOSEFAFERRER CAMPS 22795 1.57%
* JUAN ALAPONT RAMON 8 22767 4.87% 2.319,88 |417,58 2.737,45
- 15,2536  |22774,22783, 173872 |312,97 2.051,58
*M? JOSE HERNANDEZ FERRER 22795 3,65%
*MANUEL SANZVALERO 3,13,4 22762,22772 3,60% 1.714,50 |308,68 2.023,58
*MERCEDES MONTORO MONRABAL 17 22774 1,11% 528,76 |55,18 623,94
*MIGUEL SANTES COSTA 10 22769 1,63% 728,83 131,19 860,02
*PARCELA 94, S.L. 32 22791 1,57% 747,89 |134,62 882,51
* PERIS MONZO, C.B. 11,12 22770,22771 1.71% 814,58 146,62 961,20
*PILAR BLANCH GARCIA 30,P30 22789 1,22% 581,16 |104,61 685,77
* PROM. INMOB, LOEVSA, 5.L. 33,34 22792,22793 3,14% 1.465,77 269,24 1.765,01
" QUIMICAS QUIMXEL, S.L, 18 22777 1,12% 533,52 [96,03 629,56
' *RAFAEL GARCIA RAMOS 35 22794 1,57% 747,89 |124,62 882,51
15,2536 |22774,22783, 1.738,72 312,97 2.051,68
*ROCIO HERNANDEZ FERRER 22795 3,65%
*SDAD. CIVIL REG. MOTOR DE LOS POBRES22 0,11% 52,40 |[5,43 61,83
*TEMVAL, C.B. 31,P31 22790 1,23% 585,92 105,47 691,39
*VICENTE PONS PERIS 2,13 22761,22771 0,67% 319,16 |57,45 376,51
*VISITACION PONS PERIS 2,12 27761,22771 0,67% 319,16 |57,45 376,61
: TOTAL 100,00% 47.636,04 |8574,49 56.210,53
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8.- DOCUMENTACION INTEGRANTE DEL PROYECTO DE RETASACION DE CARGAS
Formaran parte integrante del presente proyecto de retasacion de cargas
a) Memoria justificativa de la Retasacion
b} Memoria y cuenta detallada para la imposicion de las cuotas de urbanizacidon
derivadas de la retasacidn de cargas consecuencia de la ejecucion de la Red de

MT de abastecimiento, entre otras, a la unidad de ejecucidn n2 12 del municipio
de Albal desde la subestacidn eléctrica

Albal, a 22 de FEBRERO de 2012
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